Planning

- Q4 2026 aanvullend voorbereidingskrediet gemeenteraad
- 2031 start aanleg
- 2033 gereed tunnel
- 2034 gereed aanleg randweg

